

圏域の地域医療構想の進め方について

1 趣旨

令和7年度の地域医療構想の最終年度を見据えて、福山・府中圏域の公立・公的・民間医療機関の全ての医療機関における対応方針（プラン）の策定や検証・見直しの議論を進めるため、平成4年度に次の取組を行う。

2 地域医療構想の進め方

(1) 現状把握

	項目	内 容
8月 ※は 10月 ～ 11月	アンケート調査 DPCデータ等 収集	○ 病院（精神科を除く38機関）、診療所（有床32機関・無床285機関）を対象に、各医療機関の現状、課題や将来的な運営方針、圏域内の5疾病5事業等に関するアンケート調査を実施 ○ 病院・有床診療所にDPCデータ、病床機能報告・外来機能報告（※）の提供を依頼し、分析を行う。 ◎ データ分析等は、圏域地域医療構想アドバイザー（神戸大学大学院 特命准教授 小林大介氏）に業務委託（～R5.3）
8月 ～ 12月	ヒアリング調査	○ 公立・公的病院、100床以上を有する民間病院、アンケート調査から選定した医療機関を対象に、ヒアリング調査を実施（公立病院は設置市町同席） ・公立・公的病院（6機関） ：福山市民病院、福山医療センター、中国中央病院、府中市民病院、府中北市民病院、神石高原町立病院 ・100床以上の民間病院（13機関） ：福山リハビリテーション病院、寺岡記念病院、日本鋼管福山病院、大田記念病院、楠本病院、福山第一病院、西福山病院、寺岡整形外科病院、沼隈病院、神原病院、藤井病院、小島病院、グッドライフ病院 ・アンケート調査による選定機関 ：圏域で重要な役割が期待される機関、圏域内協議が必要な計画がある機関

(2) 検討スケジュール（案）

	会議等	内 容
6月 14日	講演会 【第1回】	神戸大学大学院 特命准教授 小林大介氏を講師として、今後の医療が直面する諸課題に関する講演会『福山・府中圏域の今後の医療について』を開催
8月 26日	地域医療構 想調整会議 【第1回】	・プランの作成依頼 ・地域医療構想の進め方協議
11月 ～ 12月	地域医療構 想調整会議 【第2回】	・アンケート調査、ヒアリング調査の概要報告 (入院医療、外来医療、医療連携、5疾病5事業等の課題の共有)
1月 ～ 2月	講演会 【第2回】	DPCデータ等、アンケート調査、ヒアリング調査の分析結果に基づき、各医療機関や圏域の課題解決に向けた提案等を含んだ講演会を開催 ◎ 各医療機関においてプラン策定に着手（～R5年度）
2月 ～ 3月	地域医療構 想調整会議 【第3回】	・DPCデータ等の分析結果を基にした圏域の課題対応案を協議 ・外来機能（紹介受診重点医療機関の選定）協議 ◎ 4月を目途に圏域の課題対応をとりまとめ、R5年度の保健医療計画の策定に反映

令和4年度保健医療計画・地域医療構想のスケジュール（予定）案

○ 令和4年度（スケジュールは変更の可能性があります。）

時期	★ 国 ○ 県	● 県医療審議会 保健医療計画部会（県単位の 地域医療構想調整会議）	県地对協等	圏域地对協 （保健医療計画委員会等）	地域医療構想調整会議 （医療連携会議）
令和4年4月	★8次医療計画見直し中 （新興感染症等対応・医師確保・外来機能報告等） ○医療計画知事了了				<ul style="list-style-type: none"> ■各病院のプラン（対応方針）の策定 →R4からR5で策定 そのため現状把握・検討開始 ■補助事業 <ul style="list-style-type: none"> ・整備事業 ・工事着工を踏まえて会議調整 ・ダウンサイジング事業 ■県単位の2回目に圏域の意見が提出できるように会議調整（12月予定） ■紹介受診重点医療機関
5月					
6月					<p>講演会（第1回）（#1） （6/14 神戸大学大学院小林先生）</p> <ul style="list-style-type: none"> ■エミタス研修（6/13・6/14） ■健康福祉局・圏域進め方協議 ■マニュアル研修・コンサル相談（コンサル相談は9月末まで予定）
7月	○知事から医療審議会諮問（7/11 予定）	●医療審議会（4.7/11） 保健医療計画部会に具体的検討を指示			
8月		<p>保健医療計画部会（県単位調整会議）（#1） （4.7.29）</p> <p><計画></p> <ul style="list-style-type: none"> ・検討事項・検討体制の確認 ・二次保健医療圏の見直し検討 <p><地域医療構想></p> <ul style="list-style-type: none"> ・プランの作成について ・地域医療構想の進め方 	<p>県地域保健対策協議会（#1, 2） （保健医療基本問題検討委員会）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・検討事項・検討体制の確認 ・二次保健医療圏の見直し検討 ・患者流出や受療動向分析 ・圏域のシミュレーション（5パターン） 	<p>保健医療計画委員会（#1）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・第8次医療計画の策定スケジュール ・協議事項説明 	<ul style="list-style-type: none"> ■アンケート調査（DPCデータ等収集） ■ヒアリング調査（～12月） <p>圏域地域医療構想調整会議（#2）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・プランの作成依頼 ・地域医療構想の進め方協議
9月					
10月	★新興感染症等対応取りまとめに向けた議論				<ul style="list-style-type: none"> ■9月末時点、地域医療構想検討状況
11月			<p>県地域保健対策協議会（#3） （保健医療基本問題検討委員会）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・意見とりまとめ 	<p>保健医療計画委員会（#2）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・二次医療圏案に係る意見の取りまとめ 	<p>圏域地域医療構想調整会議（#3）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・アンケート調査、ヒアリング調査の概要報告
12月	★報告書取りまとめ ・第8次医療計画報告書（新興感染症対応を含む基本方針改正、医療計画作成指針等の改正等） ・医師確保報告書 ・外来機能報告書	<p>保健医療計画部会（県単位調整会議）（#2, 3）</p> <p><計画></p> <ul style="list-style-type: none"> ・圏域、県地对協からの意見を踏まえて議論 <p><地域医療構想></p> <ul style="list-style-type: none"> ・補助事業の協議 ・圏域の地域医療構想の状況 ・プランの進捗状況 	<p>広島県新興感染症等対策専門家委員会（仮称）（#1）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・6事業に追加される新興感染症等対応について、国の検討状況を踏まえながら、「平時からの取組」「感染拡大時の取組」など施策・取組や数値目標の検討を始める。 		
令和5年1月					<p>講演会（第2回）（#4） （開催日未定）</p>
2月			<p>広島県新興感染症等対策専門家委員会（仮称）（#2）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・国の報告書を踏まえながら、「平時からの取組」「感染拡大時の取組」など施策・取組や数値目標を検討する。 	<p>感染症対策検討委員会（#1）</p>	
3月	★改正告示・通知 ・第8次医療計画基本方針及び医療計画作成指針等の改正（新興感染症対応を含む。） ・医師確保ガイドライン改正 ・外来機能ガイドライン改正	<p>保健医療計画部会（県単位調整会議）（#4）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・二次保健医療圏とりまとめ ・7次医療計画の現状・課題分析 <p>●医療審議会</p> <ul style="list-style-type: none"> ・次期二次保健医療圏の決定 ・現行計画の進捗評価 		<p>保健医療計画委員会（#3）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・二次医療圏の決定 ・7次医療計画の現状・課題分析 ・圏域の新興感染症等対応の「平時からの取組」「感染拡大時の取組」など施策・取組や数値目標を検討する。 	<p>圏域地域医療構想調整会議（#5）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・地域医療構想の進め方協議（圏域の課題対応の協議） ・外来機能（紹介受診重点医療機関の選定協議）