
河川名 対策概要 種別 R4 R5 R6 R7 R8 R9 進捗状況・今後の対応等

７
月

二級河川
沼田川水系

天井川

三原市
沼田東町

L=615m
・弱体化した堤防の再構築
・ドレーン工（浸透対策）

工事

・令和４年１月から工事着手し，現在，堤防
再構築及び護岸工を実施中

・令和５年度出水期までに完了予定

二級河川
三津大川水系

三津大川

東広島市
安芸津町

L=480ｍ
・河道拡幅，護岸嵩上げ
・橋梁架替

測量
設計

用地
補償

・令和４年３月末に仮設歩道橋の設置が完
了し，橋桁の撤去工事を実施中

・測量設計業務を実施しているところであり，
本年度中に境界立会も含め完了予定

・本年度出水期以降に工事着手予定

工事

二級河川
本川水系

本川

竹原市
本町

L=700m

・河道拡幅，護岸嵩上げ
・橋梁架替
・内水排水ポンプ増設等
［市事業］

測量
設計

用地
補償

・測量設計業務を実施しているところであり，
本年度中に完了予定

・本年度中に境界立会へ着手予定
・令和５年度中に工事着手予定

工事

河川名 対策概要 種別 R4 R5 R6 R7 R8 R9 進捗状況・今後の対応等

8
月

一級河川
江の川水系

多治比川

安芸高田市
吉田町

L=2,900m

・河道拡幅，堤防嵩上げ
・橋梁架替，堰改築等
・堤防裏法覆工（越水・侵食
対策）

測量
設計

用地
補償

・堰の統廃合に向け，市と連携して堰管理
者調査を実施中

・測量設計業務の早期発注に向け準備中
・吉田地区における破堤箇所については，
河川内工事が出水期までに完了予定

工事

一級河川
江の川水系

出原川
冠川

北広島町
南方
本地

出原川：L=360m

冠川 ：L=650m

・築堤，護岸嵩上げ

測量
設計

用地
補償

・測量設計業務を実施しているところであり，
本年度中に測量設計及び用地取得は完
完了予定

・本年度中に工事着手予定

工事

※このロードマップは，現時点における計画であり，今後，変更となる場合がある

◆「令和３年豪⾬ 改良復旧プロジェクト」ロードマップ（令和４年５⽉末更新）


