
令和３年豪⾬ 改良復旧プロジェクト

令和４年３月

広島県土木建築局河川課



令和３年豪⾬による河川における主な被災状況
本県では，令和３年７月には，県南部を中心に局地的に時間雨量60ミリを超える箇所があり，累積雨量300mmを超える大雨とな

りました。また，令和３年８月には，県北部を中心に局地的に時間雨量60ミリを超える箇所があり，累積雨量600mmを超える記録
的な大雨となりました。
これらの大雨により，県内各地で浸水被害や河川管理施設の被害が発生し，県民の生活に大きな影響を及ぼしました。
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令和３年豪⾬ 改良復旧プロジェクト 〜目標・対策の⽅向性・ロードマップ〜
令和３年７・８月の豪雨により甚大な浸水被害が発生した６河川については，早期の治水安全度の向上を目指し，災害復旧事

業とともに，「令和３年豪雨 改良復旧プロジェクト」を推進していきます。

河川 箇所 主な被災状況 目標 対策の方向性
ロードマップ（年度）

R4 R5 R6 R7 R8 R9

７月

二級河川

沼田川水系

天井川

三原市

沼田東町

破堤等による農地浸水
被害（16ha）

堤体への河川水の浸透による
堤防決壊を防ぐ

 一連区間における堤防
強化（浸透対策）

二級河川

三津大川水系

三津大川

東広島市

安芸津町

溢水等による浸水被害
（浸水家屋244戸）
※シミュレーション結果による

護岸崩壊，橋梁被災

令和３年７月豪雨相当の洪水
から浸水被害を防止する

 一連区間における流下
能力の向上

二級河川

本川水系

本川

竹原市

本町

溢水・内水による浸水
被害

（浸水家屋256戸）

平成30年７月豪雨相当の洪水

から床上浸水被害を防止する

 一連区間における流下
能力の向上

 市による内水対策

河川 箇所 主な被災状況 目標 対策の方向性
ロードマップ（年度）

R4 R5 R6 R7 R8 R9

８月

一級河川

江の川水系

多治比川

安芸高田市

吉田町

破堤・越水等による浸
水被害
（浸水家屋231戸）

護岸崩壊

令和３年８月豪雨相当の洪水
から家屋浸水被害を防止する

 一連区間における流下
能力の向上

 破堤区間における堤防
強化（越水・侵食対策）

一級河川

江の川水系

出原川

北広島町

南方

水衝部における溢水等
による農地浸水被害

護岸崩壊

湾曲部等における越水・溢水
による浸水被害を軽減する

 湾曲部等における築堤
及び護岸嵩上げ

一級河川

江の川水系

冠川

北広島町

本地

水衝部における溢水等
による農地浸水被害

護岸崩壊

湾曲部や支川合流部等におけ
る越水・溢水による浸水被害
を軽減する

 湾曲部等における築堤
及び護岸嵩上げ

工事

測量・設計
用地取得等

工事

工事

工事

測量・設計，用地取得等

測量・設計，用地取得等

測量・設計
用地取得等

工事

測量・設計
用地取得等

工事



二級河川 沼田川水系 天井川 ［三原市沼田東町七宝］

令和３年７月豪雨により，天井川（三原市沼田東町七宝）において，堤防決壊により，甚大な農地浸水被害等が発生したことか
ら，一連区間において堤防を強化する改良復旧を行い，河川水等の浸透による堤防決壊を防止します。

ぬ た が わ て ん じ ょ う が わ

改良復旧区間
L=621m

（災害復旧区間256m含む）

〈事業完了目標年度〉
令和４年度

〈事業費〉
改良復旧 約１億円
災害復旧 約２億円

災害復旧箇所
R3.7浸水範囲

Ａ－Ａ Ｂ－Ｂ

〈堤体を再構築する区間〉 〈浸透対策のみ実施する区間〉



河道拡幅

A-A

河道拡幅

二級河川 三津大川水系 三津大川 ［東広島市安芸津町三津］

令和３年７月豪雨により，三津大川（東広島市安芸津町三津）において，河川の氾濫により甚大な家屋等浸水被害が発生したこ
とから，一連区間における河道拡幅や橋梁架替等による改良復旧を行い，令和３年７月豪雨相当の洪水から市街地における浸
水被害を防止します。

Ａ－Ａ Ｂ－Ｂ

右岸左岸 左岸右岸

新興橋

安永橋

改良復旧区間
L=480m

Ａ－Ａ

Ｂ－Ｂ

JR安芸津駅

県立安芸津病院

み つ お お か わ み つ お お か わ

〈事業完了目標年度〉
令和６年度

〈事業費〉
改良復旧 約１８億円

（事務費込み 約１９億円）

災害復旧 約３億円

災害復旧箇所
R3.7浸水範囲

〈下流部〉 〈上流部〉



二級河川 本川水系 本川 ［竹原市本町］
ほ ん か わほ ん か わ

令和３年7月豪雨により，本川（竹原市本町）において，河川の氾濫及び内水の氾濫により甚大な家屋浸水被害等が発生したことから，河
道拡幅及び橋梁架替等の改良復旧，及び竹原市による内水対策を実施し，令和３年７月豪雨を上回る平成30年７月豪雨相当の洪水から
床上浸水被害を防止します。併せて，土地利用規制等の流域対策を推進し，早期に地域の安全性の向上を図ります。

改良復旧区間
L=700m

番屋橋

竹原市による
内水対策

（下水道事業）

竹原市による
内水対策

（下水道事業）

広島県による
河川事業

広島県による
河川事業

〈事業完了目標年度〉
令和８年度

〈事業費〉
改良復旧 約２１億円

（事務費込み 約２２億円）

Ｐ

※主な対策手法のイメージです。

災害復旧箇所
R3.7浸水範囲

上流部上流部

下流部下流部

Ｐ

HWL

河道拡幅
護岸嵩上げ〈下流部〉

HWL

河道拡幅
〈上流部〉



〈上流部〉

一級河川 江の川水系 多治比川 ［安芸高田市吉田町］

令和３年８月豪雨により，多治比川（安芸高田市吉田町）において，堤防決壊や河川の氾濫により甚大な家屋等浸水被害が生じたことから，一連区

間における河道拡幅及び橋梁架替等による改良復旧を行い，令和３年８月豪雨相当の洪水から家屋浸水被害を防止します。 併せて，破堤区間の堤

防強化や，安芸高田市による内水対策（検討中），土地利用規制等の流域対策を推進し，早期に地域の安全性の向上を図ります。

〈下流部〉

名貫橋

稲田橋

弥三郎頭首工
竹屋頭首工

内道橋

研屋橋

才崎頭首工

冲頭首工

飯森橋

中原橋

HWL HWL

堤防嵩上げ河道拡幅

ご う の か わ た じ ひ が わ

港橋

改良復旧区間①

改良復旧区間②

改良復旧区間②
L=1,800m

改良復旧区間①
L=1,100m

災害復旧箇所
R3.8浸水範囲

破堤

破堤

〈事業完了目標年度〉
令和９年度

〈事業費〉
改良復旧 約７４億円

（事務費込み 約７７億円）

災害復旧 約５億円

※主な対策手法のイメージです。
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治山事業
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災害復旧箇所
R3.8浸水範囲
土砂・流木の流出

×

日
南
橋

一級河川 江の川水系 出原川 ［北広島町南⽅］

令和３年８月豪雨により，出原川（北広島町南方）において，河川の氾濫等により，甚大な農地浸水や護岸崩壊等の被害が生じ
たことから，築堤及び護岸嵩上げによる改良復旧を行い，湾曲部等からの越水・溢水による浸水被害の軽減を図ります。

〈改良復旧区間②〉
護岸嵩上げ築堤

〈改良復旧区間①〉
護岸嵩上げ

改良復旧区間①
L=320m

改良復旧区間②
L=40m

ご う の か わ い で ば ら が わ

改良復旧区間① 改良復旧区間②

〈事業完了目標年度〉
令和６年度

〈事業費〉
改良復旧 約１億円
災害復旧 約４億円
※改良復旧区間外の災害復旧事業

費を含む

既設堰堤の堆積土撤去

河川延長 8,800mのうち

改良復旧区間 L=360m

災害復旧区間 L=770m

×

××
×
×

×

※主な対策手法のイメージです。



一級河川 江の川水系 冠川 ［北広島町本地］

令和３年８月豪雨により，冠川（北広島町本地）において，河川の氾濫等により，甚大な農地浸水や護岸崩壊等の被害が生じた
ことから，築堤及び護岸嵩上げによる改良復旧を行い，湾曲部等における越水・溢水による浸水被害の軽減を図ります。

拡幅
築堤+

護岸嵩上げ
護岸嵩上げ

改良復旧区間①

改良復旧区間②

改良復旧区間③

ご う の か わ か ん む り が わ

〈改良復旧区間②〉

災害復旧箇所
R3.8浸水範囲

×

×

×

×
××

××

××
×

改良復旧区間①
L=10m

改良復旧区間③
L=50m

改良復旧区間②
L=590m

×

×

河川延長 10,200mのうち

改良復旧区間 L=650m

災害復旧区間 L=600m

〈事業完了目標年度〉
令和６年度

〈事業費〉
改良復旧 約１億円
災害復旧 約４億円
※改良復旧区間外の災害復旧事業

費を含む

護岸嵩上げ
〈改良復旧区間①〉

※主な対策手法のイメージです。

〈改良復旧区間③〉
築堤+

護岸嵩上げ


