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災害廃棄物の処理状況について 

令和元年９月 17日 

循環型社会課 

１ 概要 

○  平成 30年 7月豪雨災害により発生した災害廃棄物については，令和元年 12月末までの処理完了

を目標として，県と市町が連携して処理を進めているところであり，令和元年 7月末現在における

発生推計量，処理実績及び今後の処理見通しをとりまとめた。 

２ 災害廃棄物発生推計量の精査 

 ○ 災害廃棄物発生推計量を精査し，以下の通り増加した。 

 

 

 

 ○ 主な増減理由 

  ・廃棄物混入土砂中の土砂量を推計量へ算入（＋約 22万 t） 

 ・7月末までの処理実績を反映（－約 10万 t） 

３ 処理実績及び今後の処理見通し（7月末現在。市町毎の処理実績は別紙参照） 

（１） 二次仮置場の解消 

○ 20箇所中，6箇所が解消。12月末にすべて解消する見通し。 ※ 一次仮置場は H30.12末に解消済 

（２）廃棄物の処理量 

○ 129.5万ｔ中，84.8万ｔの処理が完了（7月末進捗率 66％）。 12月末に概ね 100%となる見通し。 

処理状況 

（7月末） 

市町

数 
市町名（発生推計量順） 

二次仮置場 

解消見込 

（12月末） 

処理進捗 

見込 

（12月末） 

100％ 

（処理完了） 
６ 東広島市，府中町，福山市，竹原市，世羅町，安芸高田市 ― ― 

90％以上 

（概ね完了） 
２ 坂町，海田町 解消 100％ 

70％以上 ５ 広島市，三原市，尾道市，江田島市，府中市 解消 100％ 

40％以下 ４ 

呉市（7月末進捗率：39％） 

【今後の見通し】発生量が多く，選別過程で生じた岩石の処

理や，所有者の意向で一部の建物解体に遅れが見られるが，

設備増強等により，12 月末までに処理完了の予定。 

解消 100％ 

三次市（7月末進捗率：29％） 

【今後の見通し】大規模建築物の解体を営業を継続しながら

進めており，利用者の都合で解体完了が令和 2年 2月とな

る一部の建築物を除き，12月末までに処理完了の予定。 

解消 

(残余の廃棄物 

は処理施設へ 

直接搬出) 

約 93％ 

熊野町（7月末進捗率：24％） 

【今後の見通し】残りの廃棄物混入土砂について，8月に処

理を発注済み，10月末までに処理完了の予定。 

解消 100％ 

庄原市（7月末進捗率：39％） 

【今後の見通し】残りの家屋解体について，8 月に解体を発

注済み，12月末までに処理完了の予定。 

― 

（二次仮なし) 
100％ 

県計 66％ １７  すべて解消 概ね 100％ 

４ 今後の対応 

○ 令和元年 12 月末の処理完了に向けて，市町の処理進捗状況を毎月確認するとともに，処理上の

課題を把握し，市町と連携しながら迅速に対策を行う。 

○ 特に進捗率の低い市町に対しては，職員や専門家の派遣を集中的に行い，設備の増強や処理先の

確保等の技術的な助言を継続的に実施する。 

時期 推計量 

平成 31年 2月（災害査定時） 118.9万 t 

令和元年 7月 129.5万 t（+10.6万 t） 

（生活環境保全上支障のあるもの） 
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【参考１：ロードマップ】 

 2018 年度 2019 年度 
2020

年度 

災害廃棄物 

処理実行計画 

   

一次仮置場 

(搬入出・撤去) 

   

二次仮置場 

(集積，選別，破砕等) 

   

市町支援 

   

処分 

(埋立等) 

   

 

【参考２：二次仮置場の状況】 

○ 福山市 箕沖埋立地（処理中）               箕沖埋立地（処理完了） 

       

○ 坂町 ベイサイドビーチ坂（処理中）          ベイサイドビーチ坂（処理完了） 

     
 

7 月末 

運用 公共関与処分場強化 
（海上搬入施設） 

災 害 廃 棄 物 処 理 支 援 

（専門家派遣・関係機関との広域的調整） 

市町からの事務委託（坂町） 

二次仮置場での処理 

一次仮置場

への搬入・

搬出 

一次
仮置
場の
撤去 

県 実 行 計 画 の 実 施 

（節目ごとに進捗状況を公表） 

県基本

方針 

県実行計

画の策定 

運用 公共関与処分場  

強化（受入施設） 

二
次
仮
置
場
の
撤
去 

処
理
完
了
（
令
和
元
年
12
月
末
） 
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  平成 30年７月豪雨における災害廃棄物処理の進捗状況 

（令和元年 7月末時点） 

市町名 

災害廃棄物推計量 

（ｔ） 

処理量 

（ｔ） 処理率 

（処理量計/

災害廃棄物

推計量） 

  廃棄物 

混入土砂

及び流木

（ｔ） 

廃家財等・

建物解体

廃棄物 

（ｔ） 

  

廃棄物 

混入土砂

及び流木

（ｔ） 

廃家財等・

建物解体 

廃棄物 

（ｔ） 

  

  

  

呉市 526,800 494,600 32,200 204,040 188,170 15,880 39% 

広島市 320,120 303,740 16,370 253,260 236,440 16,810 79% 

坂町 156,930 122,130 34,800 146,860 117,030 29,830 94% 

三原市 74,030 50,220 23,810 57,840 44,000 13,840 78% 

東広島市 63,040 54,770 8,270 63,040 54,770 8,270 100% 

尾道市 44,390 35,340 9,050 32,360 28,530 3,840 73% 

江田島市 30,000 25,400 4,600 22,680 21,660 1,020 76% 

府中町 16,000 15,430 570 16,000 15,430 570 100% 

福山市 15,260 10,580 4,680 15,260 10,580 4,680 100% 

竹原市 14,410 10,250 4,160 14,410 10,250 4,160 100% 

海田町 14,000 9,170 4,840 13,430 8,590 4,840 96% 

三次市 6,350 110 6,230 1,820 110 1,700 29% 

府中市 5,570 2,730 2,850 4,320 2,730 1,600 78% 

熊野町 4,690 2,980 1,710 1,120 0 1,120 24% 

庄原市 2,090 240 1,860 810 240 570 39% 

世羅町 840 0 840 840 0 840 100% 

安芸高田市 280 140 150 280 140 150 100% 

県合計 1,294,800 1,137,810 156,980 848,370 738,650 109,720 66% 

注）端数処理により合計値が合わない場合がある。 

 

 

別紙 


