
改良復旧計画区間①：計画平面図

三篠川

ＪＲ第１三篠川橋梁

改良復旧計画区間① 600ｍ

完成区間

【1-1工区（令和３年３月15日完成）】

【1‐1工区（令和３年３月15日完成）】

R３.３月15日完成

R３.３月15日完成

①

②

【1‐2工区A箇所（令和５年10月13日完成）】

令和５年度工事発注

③

R５.10月13日完成

【2-2工区B箇所（コンクリートブロック施工中)】

R６.２月末

④


