
 

 

 

８.２０土砂災害 砂防・治山に関する施設整備計画について 
 
 

１ 概要 

  平成 26 年 8 月 20 日の土砂災害発生箇所の復旧に向け，砂防・治山施設の施工箇所，

工事内容等の事業計画について調整を図るため，「8.20 土砂災害砂防治山連絡会議」

を設置し，国・市と発災直後から連携を図り，緊急事業実施に向けた取組を進めてき

た。 

今回，現時点での砂防・治山に関する各機関の事業計画等をとりまとめ，施設整備

計画を作成した。 

 

２ 整備計画の内容 

 （１）整備計画の対象とした箇所 

〇国土交通省で実施した緊急渓流点検で，緊急的な対応が必要とされたＡ評定 77 箇所 

〇がけ地で緊急的な対応を行う 20 箇所 

〇Ａ評定以外で農林水産省が行う緊急事業 2 箇所 

※（ ）は各事業のうち緊急事業 

※その他事業とは，施設（道路斜面等）を復旧するための事業 

※国土交通省に関係する数値は，広島県が国土交通省へ新規着手を要望している箇所を含む 

 （２）内容 

 上述の整備計画の対象とした箇所に対して，次の事項について取りまとめた。 

  〇国，県，市等の対応主体（要望箇所も含む） 

  〇各機関で実施する事業の進め方 

  〇各機関で実施する事業の概ねの工事内容（施設概要） 

  

（配布資料） 

  資料 1 8.20 土砂災害 砂防・治山施設整備計画図 

  資料 2 砂防・治山施設整備計画箇所表 

 渓流 がけ地 
合計

対応主体 砂防事業 治山事業 その他事業 小計 急傾斜事業 治山事業 その他事業 小計 
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計 
(31) 
44 
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24 
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(47) 
79 

(4) 
7 

(6) 
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(10) 
20 

(57)
99 

（単位：箇所） 
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砂防・治山施設整備計画の対応方針

対応主体 事業 施設概要

砂防事業 砂防ダム等

砂防事業
（要望箇所）

砂防ダム等

砂防事業
（施工中）

砂防ダム等

山腹工

治山ダム等

砂防ダム等

砂防ダム等（嵩上）

通常の砂防事業 砂防ダム等

その他の砂防事業
既設砂防ダムの
除石

緊急の急傾斜事業 がけ地対策

通常の急傾斜事業 がけ地対策

山腹工

治山ダム等

通常の治山事業 治山ダム等

広島市
道路，河川，公園，農

林，環境，教委

落石防護対策
河川復旧
法面対策
山腹工
除石
土砂流出防止対策

※電力事業者については，検討中

国（砂防）

県（治山）

緊急の治山事業

県（砂防）

緊急の治山事業

緊急の砂防事業

国（治山）

測量・

調査・設計
用地

交渉
砂防ダム工事

砂防ダム工事

測量・地質調査・設計 用地交渉 《通常》砂防ダム工事

測量・

調査・設計

用地

交渉
《通常》治山ダム工事

測量・地質調査・設計 用地交渉 《通常》急傾斜工事

施設の災害復旧，法面対策事業等

測量・

調査・設計

用地

交渉
砂防ダム工事

測量・

調査・設計

用地

交渉
山腹工事

測量・

調査・設計

用地

交渉
治山ダム工事

測量・

調査・設計

用地

交渉
《緊急》砂防ダム工事

測量・

調査・設計

用地

交渉
《緊急+嵩上》砂防ダム工事

測量・

調査・設計

用地

交渉
《緊急》急傾斜地工事

除石

測量・

調査・設計

用地

交渉
《緊急》山腹工事

測量・

調査・設計

用地

交渉
《緊急》治山ダム工事

現時点

《通常》急傾斜地工事

測量・

調査・設計

用地

交渉
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砂防・治山施設整備計画箇所表

整備計画図
箇所
番号

危険個所番号 渓流名
既存防
災施設

対応主体 施設概要

① 104 ― ― 安佐北区 白木町 広島市（農林） 山腹工

④-① Ⅰ-1-9-1112 根谷川支川19 安佐北区 大林町 有 県（治山） 治山ダム（通常）

④-② Ⅰ-1-9-581 中の谷川 安佐北区 大林町 有 県（治山） 治山ダム（通常）

④-③ Ⅰ-1-9-580 下ノ谷川 安佐北区 大林 3丁目 有 国（砂防） 砂防ダム等　　※1

④-⑫ Ⅱ-1-9-5312 根谷川支川47 安佐北区 大林 4丁目 国（砂防） 砂防ダム等　　※1

④-17 Ⅱ-1-9-6235 檜山川 安佐北区 大林町 県（治山） 治山ダム（緊急）

①-35
図③へ併記

Ⅱ-1-9-1120 根谷川支川62 安佐北区 大林町 有 県（治山） 治山ダム（緊急）

①-76
図③へ併記

Ⅱ-1-9-5333 根谷川支川60 安佐北区 大林町 有 県（砂防） 砂防ダム（通常）

①-78
図③へ併記

Ⅱ-1-9-1119 根谷川支川58 安佐北区 大林町 県（砂防） 砂防ダム（通常）

①-79 Ⅱ-1-9-1118 根谷川支川57 安佐北区 大林町 県（治山） 治山ダム（通常）

122 Ⅱ-1-5688 ― 安佐北区 大林町 県（治山） 山腹工（緊急）

①-37 準-1-9-5335 根谷川支川64 安佐北区 大林町 有 県（治山） 治山ダム（緊急）

①-38 Ⅱ-1-9-1122 根谷川支川65 安佐北区 大林町 県（砂防） 砂防ダム（緊急+嵩上）

①-61 Ⅱ-1-9-5338 根谷川支川70 安佐北区 大林町 県（砂防） 砂防ダム（通常）

①-29 Ⅰ-1-9-1127 根谷川支川80 安佐北区 可部町 下町屋 有 県（治山） 治山ダム（緊急＋通常）

①-23 準-1-9-1138 根谷川支川88 安佐北区 可部町 桐原 県（治山） 治山ダム（通常）

15 Ⅰ-1-4629 梢台団地地区 安佐北区 可部町 桐原 県（砂防） 急傾斜地対策（緊急+通常）

①-24 Ⅰ-1-9-1130 根谷川支川85 安佐北区 可部町 桐原 有 県（治山） 治山ダム（緊急）

①-24-2 Ⅱ-1-9-1131 根谷川支川86 安佐北区 可部町 桐原 県（砂防） 砂防ダム（緊急）

127 Ⅰ-1-468 山根地区 安佐北区 可部町 桐原 県（砂防） 急傾斜地対策（緊急+通常）

①-63 Ⅱ-1-9-5343 桐原川支川3 安佐北区 可部町 桐原 県（治山） 治山ダム（通常）

③

②

所在

1

資料　２



砂防・治山施設整備計画箇所表

整備計画図
箇所
番号

危険個所番号 渓流名
既存防
災施設

対応主体 施設概要所在

58 Ⅱ-1-194 ― 安佐北区 可部町 桐原 有 県（治山） 山腹工（緊急）

①-⑬-2 Ⅰ-1-9-1149 桐原川支川22 安佐北区 三入南 ２丁目 県（砂防） 砂防ダム（通常）

①-⑭ Ⅰ-1-9-630 桐原川支川21 安佐北区 三入南 ２丁目 県（砂防） 砂防ダム（通常）

①-66 Ⅱ-1-9-5346 桐原川支川7 安佐北区 可部町 桐原 県（砂防） 砂防ダム（通常）

①-33 Ⅰ-1-9-1136 根谷川支川75 安佐北区 可部町 桐原 県（治山） 治山ダム（緊急）

①-10
図④へ併記

Ⅱ-1-9-1150
根谷川支川91
高松山（1）

安佐北区 可部町 国（治山） 治山ダム（緊急）

①-11 Ⅰ-1-9-593
根谷川支川90
高松山（1）

安佐北区 可部町 有 国（治山） 治山ダム（緊急）

59 ― 高松山（2） 安佐北区 可部町 国（治山） 治山山腹工（緊急）

①-⑨ Ⅱ-1-9-5350
根谷川支川92
高松山（5）

安佐北区 可部東 国（治山） 治山ダム（緊急）

①-⑬-1 Ⅰ-1-9-1149
桐原川支川22
高松山（6）

安佐北区 可部町 国（治山） 山腹工(緊急）

①-53 Ⅰ-1-9-1155
根谷川支川98
高松山（3），（4）

安佐北区 可部町 国（治山） 治山ダム（緊急）

60 ― ― 安佐北区 可部町 桐原 県（治山） 山腹工（緊急）

①-⑲ Ⅰ-1-9-629 石丸川 安佐北区 可部町 桐原 県（砂防） 砂防ダム（緊急+嵩上）

106 Ⅰ-1-467 桐原501地区 安佐北区 可部町 桐原 県（砂防） 急傾斜地対策（緊急+通常）

⑪-89 Ⅱ-1-9-625 中応寺川 安佐北区 可部町 桐原 広島市（河川） 河川復旧

①-50 Ⅱ-1-9-627 桐原川支川14 安佐北区 可部町 桐原 県（治山） 治山ダム（通常）

①-51 Ⅰ-1-9-626 桐原川支川13 安佐北区 可部町 桐原 県（砂防） 砂防ダム（緊急+通常）

①-54 Ⅰ-1-9-594 根谷川支川99 安佐北区 可部東 6丁目 県（砂防） 砂防ダム（緊急＋通常）

①-56 Ⅰ-1-9-5352 根谷川支川101 安佐北区 可部東 6丁目 県（砂防） 砂防ダム（緊急+堆積工）

①-57 Ⅰ-1-9-595 根谷川支川102 安佐北区 可部町 上原 有 県（治山） 治山ダム（緊急＋通常）

①-60 Ⅰ-1-9-1156 根谷川支川104 安佐北区 可部東 6丁目 国（砂防） 砂防ダム等　　※1

④

③
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砂防・治山施設整備計画箇所表

整備計画図
箇所
番号

危険個所番号 渓流名
既存防
災施設

対応主体 施設概要所在

①-④ Ⅰ-1-9-1154 （仮）可部沢上 安佐北区 可部東 6丁目 国（砂防） 砂防ダム等

①-⑤ Ⅰ-1-9-1153 （仮）可部沢 安佐北区 可部東 6丁目 国（砂防） 砂防ダム等

①-⑥ Ⅰ-1-9-1152 (仮）可部沢下 安佐北区 可部東 6丁目 国（砂防） 砂防ダム等

①-① Ⅰ-1-9-1158 根谷川支川108 安佐北区 可部東 広島市（公園） 法面対策

①-新② ― 寺山公園 安佐北区 可部東 広島市（公園） 法面対策

①-新③ ― ― 安佐北区 可部東 広島市（農林） 山腹工

⑤ ①-86 Ⅰ-1-9-387 谷尻川 安佐北区 深川 2丁目 有 県（砂防）
砂防ダム
（緊急+嵩上+通常）

92 Ⅰ-1-5773 柳瀬720地区 安佐北区 可部町 県（砂防） 急傾斜地対策（通常）

②-30 Ⅱ-1-9-31 太田川支川68 安佐南区 八木町 県（治山） 治山ダム（通常）

②-31 Ⅱ-1-9-5044 太田川支川69 安佐南区 八木町 県（治山） 治山ダム（通常）

Ｂ ― 犬戻鳴山(1) 安佐南区 八木町 国（治山） 山腹工(緊急）

Ｃ ― 犬戻鳴山(2) 安佐南区 八木町 国（治山） 治山ダム（緊急）

Ｄ ― 犬戻鳴山(3) 安佐南区 八木町 国（治山） 治山ダム（緊急）

⑤-① ― ― 安佐北区 安佐町 筒瀬 有 広島市（環境） 除石

②-27-1 Ⅱ-1-9-5042 ― 安佐南区 八木町 広島市（道路） 落石防護対策

②-27-2 Ⅱ-1-9-5042 ― 安佐南区 八木町 広島市（道路） 落石防護対策

②-0 Ⅰ-1-9-30 大采川 安佐南区 八木町 電力事業者 検討中

②-32-1 ― 鳴沢 安佐南区 八木町 国（砂防） 砂防ダム等

②-① Ⅰ-1-9-29 大采川 安佐南区 八木 8丁目 国（砂防） 砂防ダム等

②-② Ⅰ-1-9-28 迫田川 安佐南区 八木 8丁目 国（砂防） 砂防ダム等

②-③ Ⅰ-1-9-1009 別所川 安佐南区 八木 6丁目 国（砂防） 砂防ダム等

⑥

④
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砂防・治山施設整備計画箇所表

整備計画図
箇所
番号

危険個所番号 渓流名
既存防
災施設

対応主体 施設概要所在

②-④
図⑥へ併記

Ⅰ-1-9-27 五反田川本川 安佐南区 八木 6丁目 有 国（砂防） 砂防ダム等　　※2

⑤-② ― ― 安佐南区 安佐町 筒瀬 有 広島市（環境） 除石

⑤-③ ― ― 安佐南区 安佐町 筒瀬 広島市（環境） 土砂流出防止対策

⑤-④ ― 玖谷川 安佐北区 安佐町 筒瀬 有 県（砂防） ダム除石

②-⑤ Ⅰ-1-9-1008 五反田川 安佐南区 八木 6丁目 国（砂防） 砂防ダム等

②-⑥ Ⅰ-1-9-307 山手川 安佐南区 八木 4丁目 国（砂防） 砂防ダム等

②-⑦ Ⅰ-1-9-1007 太田川支川 安佐南区 八木 4丁目 国（砂防） 砂防ダム等

②-⑧ Ⅰ-1-9-306 八木梅林沢 安佐南区 八木 3丁目 国（砂防） 砂防ダム等

②-⑩ Ⅰ-1-9-1006 上楽地川 安佐南区 八木 3丁目 国（砂防） 砂防ダム等

②-⑩-1 ― 梅林沢 安佐南区 八木 3丁目 国（砂防） 砂防ダム等

②-⑪ Ⅰ-1-9-304 小原山川 安佐南区 八木 3丁目 国（砂防） 砂防ダム等

②-⑫ Ⅰ-1-9-1005 梅林西沢 安佐南区 八木 3丁目 国（砂防） 砂防ダム等

②-⑬ Ⅰ-1-9-303 上山川 安佐南区 八木 3丁目 国（砂防） 砂防ダム等

②-⑮ Ⅰ-1-9-1004 鳥越川支川2 安佐南区 緑井 8丁目 国（砂防） 砂防ダム等

②-⑱ Ⅰ-1-9-299 鳥越川 安佐南区 緑井 8丁目 国（砂防） 砂防ダム等

②-⑳ Ⅱ-1-9-297 鳥越川支川1 安佐南区 緑井 8丁目 国（砂防） 砂防ダム等

②- Ⅱ-1-9-1003 植林川支川 安佐南区 緑井 8丁目 国（砂防） 砂防ダム等

②-22 Ⅰ-1-9-296 植林川 安佐南区 緑井 7丁目 国（砂防） 砂防ダム等　　※1

②-24 Ⅰ-1-9-295 古川支川 安佐南区 緑井 7丁目 国（砂防） 砂防ダム等

②-25 Ⅰ-1-9-294 宮下川 安佐南区 緑井 7丁目 国（砂防） 砂防ダム等

⑧-21 Ⅰ-1-9-1001 岩谷川 安佐南区 緑井 3丁目 国（砂防） 砂防ダム等

⑦
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砂防・治山施設整備計画箇所表

整備計画図
箇所
番号

危険個所番号 渓流名
既存防
災施設

対応主体 施設概要所在

⑧-⑯ Ⅰ-1-9-341 安川支川11 安佐南区 上安町 県（治山） 治山ダム（緊急）

⑧-⑳ Ⅰ-1-9-345 東南部川 安佐南区 緑井町 広島市（農林） 山腹工

⑧-⑳-1 ― ― 安佐南区 緑井町 県（治山） 治山ダム（緊急）

84 Ⅰ-1-406 毘沙門台1丁目28地区 安佐南区 毘沙門台 県（砂防） 急傾斜地対策（通常）

⑧ 105 Ⅰ-1-489 口田南2丁目６地区 安佐南区 口田南 県（砂防） 急傾斜地対策（通常）

⑨-27 Ⅰ-1-9-291 安川支川75 安佐南区 大町西 2丁目 有 国（砂防） 砂防ダム等　　※2

4 Ⅰ-1-328 山本8丁目26地区 安佐南区 山本 8丁目 県（砂防） 急傾斜地対策（緊急+通常）

55 Ⅰ-1-422 大町西1丁目8 安佐南区 大町西 1丁目 広島市（道路） 法面対策

82 Ⅰ-1-424 大町西1丁目11 安佐南区 大町西 1丁目 広島市（道路） 法面対策

83 Ⅰ-1-4582 大町西2丁目40 安佐南区 大町西 広島市（教委） 法面対策

114 Ⅰ-1-420 大町西2丁目35 安佐南区 大町西 広島市（教委） 法面対策

115 Ⅰ-1-421 大町西2丁目40 安佐南区 大町西 広島市（教委） 法面対策

③-⑭ Ⅰ-1-9-6157 山本川支川 安佐南区 山本 6丁目 国（砂防） 砂防ダム等

⑩-⑨ Ⅰ-1-9-179
三滝川支川3
新庄山

西区 三滝本町 国（治山） 治山ダム（緊急）

80 Ⅰ-1-315 三滝本町1丁目13 西区 三滝本町 1丁目 広島市（道路） 法面対策

※1　広島県が国土交通省に新規着手を要望している箇所

※2　国土交通省が8.20土砂災害以前から施工中の箇所

なお， 渓流上流部の荒廃地については，関係機関と調整の上，必要に応じて県（治山）において山腹工を進める。

⑩

⑦

⑨
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