
大盤川支川
災害関連緊急砂防事業に

関する説明会

平成30年12月19日

広島県西部建設事務所呉支所
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土砂災害状況等
について
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被災箇所と周辺雨量

7月6日発生土砂災害 降雨状況（呉市広長浜）

降水量分布図 7月6日12：00～7月7日12：00
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位置図
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時間雨量 累積雨量

7/5 7/6 7/7 7/8

：０～150mm
：150～175mm
：175～200mm
：200～225ｍｍ
：225～250mm
：250～275mm
：275～300mm
：300mm～

小坪 雨量観測所

広島県小坪雨量観測所

最大24時間雨量

192㎜/24hr

最大60分雨量

56㎜/60min

累加雨量

451mm

時
間
雨
量
（
㎜
/
h
r
）

累
加
雨
量
（
㎜
）

出典：広島県防災Web
背景図：国土地理院の標準地図を使用

広島県外の観測所は気象庁のアメダスデータを使用



7月6日発生土砂災害 被災状況写真（呉市広長浜）
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斜面崩壊地

土砂流出



大型土のう

応急対策 実施状況
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土石流発生により，上流部に堆積している不安定土砂への

応急対策を実施しています。

大型土のう



判断して，適切に「行動する」

土砂災害から身を守るために

66

危険が迫っていることを「察知する」

■斜面には不安定な土砂が堆積しています。

■みずからテレビやインターネットで情報を集め，危険と

判断した場合は，避難するなど適切に行動してください。

●避難所には明るいうちに

●家族やご近所と連れ立って

大雨
注意報

大雨
警報

雨の強さ

市町

避難勧告等の
判断の目安

避難
勧告等

住民

避 難
土砂災害
特別警報

大雨
特別警報

広島県では
『土砂災害ポータルひろしま』
で雨や危険度情報を提供しています

自主避難の
目安



土石流対策工事
の実施について
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災害関連緊急砂防事業とは
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土砂の崩壊等危険な状況に緊急に対処するための
砂防えん堤の設置を目的とします。



① 土石流を直接受け止め，

下流の人家や公共施設を

土石流の直撃から守る。

② 流出してきた土砂を溜め，

下流の河川の埋塞を防ぐ。

③ 渓流内の不安定な土砂の

発生と流出を減少させる。

④ 洪水時の流出土砂を一時

堆積させ，土砂を安全に流下

させる。

砂防堰堤の効果

土石流発生前/流れてくる土砂をためます。

土石流発生時/ためた土砂の上にさらに土砂
がたまります。

土石流発生後/中小洪水で土砂を少しずつ下
流に流します。

砂防堰堤は，流れてくる土砂を全て下流に
流さないというものではありません。
洪水や氾濫の原因となる土砂の流出を防ぐ
とともに，土石流をくい止める役割を果た
しています。
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事業の流れ
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用地交渉 用地取得

工 事 着 手

概略設計

工 事 完 成

事業工程と今後のスケジュール（予定）

現地測量，地質調査，詳細設計

事業説明会①

境界立会，砂防指定の同意

～12月中旬

12月19日

事業説明会②
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Ｈ30年度

Ｈ30～31年度

H31年1月～2月

H31年3月～4月

H31年3月～4月

H31年3月～4月

H31年5月

H32年3月末



事業実施にあたって
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用地取得に先立ち，土地の境界を確定する必要
があります。しかしながら，被災地での立会は危

険性を伴いますので，境界の確認は，基本的に
は図面上で行い，必要に応じて現地での立会を
行うことを考えておりますので，ご理解・ご協力
をお願いします。

（日時，場所については関係者に改めて連絡しま
す。）
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用地境界立会について



工事の実施に先立ち，砂防指定地として指定す
る必要があり，土地所有者の同意が必要となりま
す。

指定できない場合は，工事が実施できませんの
でご協力をお願いします。

14

砂防指定地の指定（土地所有者の同意）
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砂防指定地の指定（制限行為）

また，指定されることにより砂防指定地内では，
次の行為について，県知事の許可が必要となります。

・ のり切，切土，掘削又は盛土

・ 立木竹の伐採

・ 木竹の滑下又は地引きによる搬出

・ 土石の類の採取若しくは鉱物の採掘又はこれら
の堆積若しくは投棄

・ 牛，馬その他の蓄類の放牧又は係留

・ 砂防設備以外の施設又は工作物の設置，改造
又は除却
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・砂防堰堤より下流の工事用道路等については，

現在，検討を進めているところです。後日

改めて，地域の皆様に提案します。

・工事が始まった際には，ダンプトラック・

生コン車等の工事用車両が頻繁に通行します。

大変ご迷惑をおかけしますが，ご理解・ご協力

をお願いします。

その他（お願い）


