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令和４年度工事発注

改良復旧計画区間④：計画平面図
【4-2工区A箇所（令和５年２月21日完成）】

工事完成

R４.７月25日完成

N
o
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4
2

【4‐6工区（令和４年７月25日完成）】

④

R４.７月25日完成

【4‐8‐1工区A箇所（法覆護岸工施工中）】

令和２年度工事発注

R５.２月21日完成

②

【4‐8‐1工区B箇所（施工完了）】

【4-3工区（施工完了）】

【4‐4工区（仮設工施工中）】

令和５年度工事発注

高田橋

【4‐11工区（護岸工完成）】

【4-1工区（令和４年５月16日完成）】

①

R４.５月16日完成

【4‐8-2工区（施工完了）】

③

R６.２月末

⑧

R６.２月末

⑤

R６.２月末

⑦

R６.２月末

⑥

R６.２月末

⑨

R６.２月末


