


臨港道路廿日市草津線4車線化事業


広島はつかいち大橋進捗状況

広島はつかいち大橋東詰交差点から広島はつかいち大橋西詰交差点西までの1.3kmについて、令和1桁年代半ばの完成を目指し、平成29年10月より施工中です。現在、海上部の橋脚工事を実施中です。





海上部の橋脚工事の状況 (1/9)

■ 完成箇所
■ 現在の施工箇所



1 / 30日から工事に関する情報コーナーを2箇所 設置しました。



A箇所



B箇所

※A箇所の海側では、工事に伴う、騒音・振動を計測を実施しています。

広島はつかいち大橋安全協議会

会長 五洋・伏光JV 佐々木 (080) 1937-2305

副会長 東亜・山陽JV 水嶋 (090) 7547-9515



広島県広島港湾振興事務所

〒734-0011 広島市南区宇品海岸2丁目23-53 TEL (082) 251-7110
