

臨港道路廿日市草津線4車線化事業


広島はつかいち大橋進捗状況

広島はつかいち大橋東詰交差点から広島はつかいち大橋西詰交差点西までの1.3kmについて、令和1桁年代半ばの完成を目指し、平成29年10月より施工中です。現在、海上部の橋脚工事を実施中です。



海上部の橋脚工事の状況 (5/8)

- 完成箇所
- 現在の施工箇所
- 今年度着手予定



2/27日にP5、P6橋脚の杭打設が完了しました。現在は井筒内で作業を行っています。



○ P4橋脚は完成しました
(次は上部工と合わせて工事をします)



○ 工事に関する情報コーナー
を2箇所設置しています

広島はつかいち大橋安全協議会

会長 五洋・伏光JV 佐々木 (080) 1937-2305



広島県広島港湾振興事務所

〒734-0011 広島市南区宇品海岸2丁目23-53 TEL (082) 251-7110