


臨港道路廿日市草津線4車線化事業

広島はつかいち大橋進捗状況

広島はつかいち大橋東詰交差点から広島はつかいち大橋西詰交差点西までの1.3kmについて、令和1桁年代半ばの完成を目指し、平成29年10月より施工中です。現在、陸上部の道路舗装工事を実施中です。




海上部の橋脚工事の状況 (3/3)



海上部での工事は一旦完了しました。次回は上部工と合わせて工事を再開します。

【海上部】



【廿日市地区】



【五日市地区】



両地区とも、現道に接続する道路を作る工事を行っています。

広島はつかいち大橋安全協議会

会長 シンクストラクション(株) 木下 (090) 9507-3261
東亜・大之木JV 水嶋 (090) 7547-9515
日鉄パイプライン&エンジニアリング (広島ガス(株)発注工事)
宗藤 (090) 9548-0611



広島県広島港湾振興事務所

〒734-0011 広島市南区宇品海岸2丁目23-53 TEL (082) 251-7110