

木の建築を実現するためのチェックリスト(案) ひろしま木造建築協議会

	企画段階			設計段階			施工段階		利用段階		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	企画構想	基本計画	設計発注	基本設計		実施設計	工事発注	工事	引渡し	維持管理	
			調査段階	設計段階							
事業主	<input type="checkbox"/> 木材情報共有の場づくり 木の建築実現のための建設委員会の設置			<input type="checkbox"/> 木材利用に関しての要望事項の整理	<input type="checkbox"/> 木材使用箇所の把握	<input type="checkbox"/> 木材利用箇所の把握	<input type="checkbox"/> 工事施工者設定に関する方針確定	<input type="checkbox"/> 調達木材に関する情報把握	<input type="checkbox"/> 木部取り扱いの要点確認	<input type="checkbox"/> 日常の清掃	
		<input type="checkbox"/> 補助制度・支援制度の情報整理	<input type="checkbox"/> 設計条件としての木材情報の提示 (※木材リスト活用)				<input type="checkbox"/> 材工分離発注の採用 (木材調達と施工の分離発注)			<input type="checkbox"/> 年一回の定期点検	
		<input type="checkbox"/> 建設コストの把握(他構造との比較)	<input type="checkbox"/> 設計に求める要件整理 木材情報整理							<input type="checkbox"/> 3年に一回の専門家による点検(ex.法定特殊建築物等定期報告)	
		<input type="checkbox"/> 木の取り扱い・メンテナンス・保全維持管理についての注意点把握	<input type="checkbox"/> 木の建築に関する知識経験を有する設計者選定のためのプロポーザル実施								
設計者 工事監理者				<input type="checkbox"/> 調達可能木材のサイズ・性能・調達難易度について把握(※木材リスト活用)	<input type="checkbox"/> 採用樹種・性能仮定メンバー決定(※木材リスト活用)	<input type="checkbox"/> 供給側との木材調達にかかる納期の確認(※木材リスト活用)	<input type="checkbox"/> 発注者へ木の建築の工事にふさわしい施工者情報の提示	<input type="checkbox"/> 木工事業者の理解度の把握	<input type="checkbox"/> 各工程の監理項目チェックシートを事業主に提示		
				<input type="checkbox"/> プロジェクトチーム組織(木材調達・木工事・構造設計者等をチーム構成)	<input type="checkbox"/> 施工性や納まりについてプレカット打合せ	<input type="checkbox"/> 木材調達に必要な設計価格の把握	<input type="checkbox"/> 工事施工者への木材の取り扱い・施工要領の提示(設計図書に特記)	<input type="checkbox"/> 材料受入検査方法の把握	<input type="checkbox"/> 内外装木材のメンテナンス項目の把握 メンテナンス費用の把握	<input type="checkbox"/> 劣化部分の早めの補修	
				<input type="checkbox"/> 木材調達検討会開催				<input type="checkbox"/> 事業主に対して木材調達に関する説明機会を持つ			
				<input type="checkbox"/> 供給可能木材情報の共有	<input type="checkbox"/> 概算コスト把握 使用木材利用把握	<input type="checkbox"/> 木材供給者の情報把握		<input type="checkbox"/> 元請施工者木の建築に対する理解度を把握	<input type="checkbox"/> 長期保全計画の立案	<input type="checkbox"/> 材の取り換え工事	
木材供給者				<input type="checkbox"/> 設計者に県産材利用にかかる情報を提供(※木材リスト活用)	<input type="checkbox"/> 木材価格の見積協力を有する(※木材リスト活用)	<input type="checkbox"/> 工事発注後の木材調達納期確認(※木材リスト活用)		<input type="checkbox"/> 木工事業者の理解度の把握			
							<input type="checkbox"/> 材料受入検査方法の把握				
施工者								<input type="checkbox"/> 定例会における木材調達・木工事情報の共有			
								<input type="checkbox"/> 木工事施工図(プレカット図)の検討			
協議会等	<input type="checkbox"/> 事業主へ木の建築の魅力を伝える情報提供		<input type="checkbox"/> 木の建築事例の提示(設計者情報含む)	<input type="checkbox"/> 設計者に県産材利用にかかる情報を提供				<input type="checkbox"/> 木の建築事例の提示(施工者情報含む)	<input type="checkbox"/> 元請工事業者の把握	<input type="checkbox"/> 建築プロジェクト実績の把握	<input type="checkbox"/> メンテナンスリスト作成(事業主が独自に取り組めるレベルに作成)
	<input type="checkbox"/> 木材情報共有の場を設置を呼びかけ		<input type="checkbox"/> 木の建築設計に見識のある設計者情報を提供				<input type="checkbox"/> 木工事実績のある施工会社のリスト化	<input type="checkbox"/> 下請木工事業者の把握			
	<input type="checkbox"/> 事業主への木材情報提供(※木材リスト活用)		<input type="checkbox"/> 協議会が設計者情報を把握								

※木材リスト活用・・・別途添付「広島県産材による床面積500㎡以上の建築物を対象とした構造用材一覧」の活用機会と想定される